

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Esercizio Viabilità**

N. 183 - 6282 / 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE “CRAVIALE”, “TURINA” E “FENESTRELLE” SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E CONTROLLO DEL SERVIZIO PER PERIZIA DI VARIANTE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESSEBI INGEGNERIA, NELLA PERSONA DELL’ING. BARRA RENATO. (CIG Z3C0E070EF). (U.S. EURO 15.308,91)

Il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità

Premesso che:

- con deliberazione n. 1301-1149273 del 13/11/2007 la Giunta Provinciale ha approvato gli elaborati relativi all’affidamento in appalto del “*Servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie “Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle”*”, con una previsione complessiva di spesa ammontante ad Euro 2.450.000,00, di cui Euro **1.805.767,29** (oltre ad IVA) posti a base di gara per la stipulazione di un contratto di durata quinquennale, risultante dal seguente **quadro economico di progetto**:

		Euro
<i>a</i>	Per “ conduzione ” degli impianti	936.483,50
<i>b</i>	Per la esecuzione di “ lavori ”:	
<i>b1</i>	- di <i>verifica e manutenzione programmata</i>	703.989,59
<i>b2</i>	- di <i>manutenzione straordinaria</i>	165.294,20
	Totale “ <i>b</i> ”	869.283,79
<i>c</i>	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO	1.805.767,29
<i>d</i>	Di cui per Oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori:	
<i>d1</i>	- <i>inclusi nella voce “a”</i>	9.364,83
<i>d2</i>	- <i>inclusi nella voce totale “b”</i>	26.078,51
	Totale “ <i>d</i> ”, oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:	35.443,34
	Importo dell’appalto soggetto a ribasso (c – d)	1.770.323,95
<i>e</i>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
<i>e1</i>	Lavori in economia (IVA esclusa) su “ <i>b</i> ”	49.920,98
<i>e2</i>	Imprevisti (IVA esclusa) su “ <i>a</i> ”	105.183,17



e3	Spese tecniche (IVA esclusa) su "b"	75.000,00
e4	Incentivo art. 92- c. 5- D.Lgs. 163/2006, su "b"	6.954,27
e5	IVA 20% su voci: "b", "e1", "e3"	198.840,96
e6	IVA 20% su voci: "a", "e2"	208.333,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	644.232,71
	TOTALE PROGETTO	2.450.000,00
	Per spese di pubblicità dell'appalto	5.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	2.455.000,00

- La spesa complessiva di Euro 2.450.000,00 è stata applicata come segue:
 - o per le attività di **"conduzione"**:
 - o in Uscita, per Euro 250.000,00 sul Capitolo 1251 del PEG 2008 – intervento 1060103 del Bilancio 2008;
 - o in Uscita, per Euro 250.000,00 sul Capitolo 1251 del 2009 – intervento 1060103 del Bilancio 2009;
 - o in Uscita, per Euro 250.000,00 sul Capitolo 1251 del 2010 – intervento 1060103 del Bilancio 2010, previa approvazione del Bilancio pluriennale 2008-2010;
 - o in Uscita, per Euro 250.000,00 sul Capitolo 1251 del 2011 – intervento 1060103 del Bilancio 2011, previa approvazione del Bilancio pluriennale 2009-2011;
 - o in Uscita, per Euro 250.000,00 sul Capitolo 1251 del 2012 – intervento 1060103 del Bilancio 2012, previa approvazione del Bilancio pluriennale 2010-2012;
 - o per la esecuzione dei **"lavori"** di manutenzione:
 - o in Uscita, per Euro 1.198.301,77 sul Capitolo 1366 del PEG 2007 – intervento 2060101 del Bilancio 2007;
 - o in Uscita, per Euro 1.251,07 sull'apposito Capitolo del PEG 2007 – intervento del Bilancio 2007, mediante successivo provvedimento del dirigente competente;
 - o in Uscita, per Euro 447,16 sull'apposito Capitolo del PEG 2007 – intervento del Bilancio 2007, mediante successivo provvedimento del dirigente competente;
 - o in Entrata, per Euro 1.200.000,00 sul Capitolo 4106 del PEG 2007 – risorsa 5039880 del Bilancio 2007.

- con D.G.P. n. 275-23194/2008 del 01/04/2008, alla quale ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto prot. n. 39926 del 10/07/2008, è stato affidato allo Studio Tecnico Associato ESSEBI' Ingegneria, nella persona dell'Ing. Renato BARRA, l'incarico di Direzione dei Lavori manutentivi ricompresi nel Capitolato d'Oneri dell'anzidetto "servizio" ed il controllo del servizio stesso, per un importo di Euro 38.637,27, oltre ad Euro 772,74 per oneri previdenziali (2%) e ad Euro 7.882,00 per IVA (20%), per una spesa complessiva di Euro 47.292,01 che è stata applicata sul Capitolo 1366 del PEG 2007, intervento 2060101 dei R.P. 2007 a fronte dell'impegno assunto con D.G.P. n. 1301-1149273/2007 del 13/11/2007 (mov. cont. n. 991321);

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n. 48-30563/2008 del 13/05/2008 il servizio anzidetto è stato aggiudicato all'A.T.I. SIRI Service di Siri Gianfranco/F.lli BARONCHELLI s.r.l., con un ribasso del 39,80% sull'importo posto a base di gara e quindi per complessivi Euro 1.321.414,03, di cui Euro 1.065.735,02 per le attività di "conduzione" degli

impianti e la esecuzione dei “lavori” di manutenzione degli stessi, Euro 35.443,34 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 220.235,67 per IVA 20%;

- a seguito dell’aggiudicazione con D.G.P. n. 1007-45775/2008 del 23/09/2008 è stato riapprovato il Quadro Economico di spesa;

- con determinazione n. 253- 49350/2009 del 12/04/2010 lo Studio Tecnico Associato Essebi Ingegneria, nella persona dell’Ing. Barra Renato, è stato incaricato della predisposizione di una perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione di “lavori” manutentivi complementari rispetto all’oggetto del contratto di appalto Rep. n. 12471 in data 19/06/2008;

- con D.G.P. 1209-38186 del 6/12/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione di “lavori” manutentivi complementari rispetto al contratto di appalto n. 12471/2008 con l’A.T.I. SIRI Service di Gianfranco Siri/F.lli BARONCHELLI s.r.l., per l’importo netto di Euro 1.394.434,83 e con il seguente nuovo quadro economico dei lavori:

PER LAVORI	Aggiudicazione	Q.E. di assestamento	Perizia di variante
CONDUZIONE (voce A)	€ 567.490,27	€ 567.490,27	€ 567.490,27
Fatturato ante 17/09/2011 (voce a1)			€ 338.791,68
Da fatturare post 17/09/2011 (voce a2)			€ 228.698,59
LAVORI (voce B)			
Manutenzione ordinaria e verifica programmata	€ 432.207,37	€ 432.207,37	€ 432.207,37
Manutenzione straordinaria	€ 101.480,72	€ 101.480,72	€ 394.737,19
Totale B	€ 533.688,09	€ 533.688,09	€ 826.944,56
Fatturato ante 17/09/2011 (voce b1)			€ 427.922,21
Da fatturare post 17/09/2011 (voce b2)			€ 399.022,35
Totale A+B	€ 1.101.178,36	€ 1.101.178,36	€ 1.394.434,83
Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi			
Conduzione	€ 9.364,83	€ 9.364,83	€ 9.364,83
Manutenzione	€ 26.078,51	€ 26.078,51	€ 40.408,41
Totale oneri per la sicurezza	€ 35.443,34	€ 35.443,34	€ 49.773,24
Importo di contratto	€ 1.101.178,36	€ 1.101.178,36	€ 1.394.434,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia (IVA inclusa) su <i>b</i>	€ 59.905,18	€ 120.000,00	€ 122.966,18
Imprevisti (IVA inclusa) su <i>a</i>	€ 126.219,80	€ 126.219,80	€ 123.932,81
Spese tecniche (IVA e oneri compresi) su <i>b</i>	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 92.000,00
Spese tecniche per denuncia impianti M.T. presso organismi notificati (IVA compresa)			€ 15.000,00
Incentivo art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 comprensivo di IRAP	€ 6.954,27	€ 6.954,27	€ 11.090,11
IVA 20% su voce <i>b</i>	€ 106.737,62	€ 106.737,62	€ -
IVA 20% su voce <i>b1</i>			€ 85.584,44
IVA 21% su voce <i>b2</i>			€ 83.794,69
IVA 20% su voci: <i>a</i>	€ 113.498,05	€ 113.498,05	
IVA 20% su voce <i>a1</i>			€ 67.758,34
IVA 21% su voce <i>a2</i>			€ 48.026,70
Ribasso di gara	€ 704.588,93		
IVA 20% sul ribasso di gara	€ 140.917,79		
Totale somme a disposizione	€ 1.348.821,64	€ 563.407,74	€ 650.153,27
Totale Quadro Economico	€ 2.450.000,00	€ 1.664.588,10	€ 2.044.588,10
Ribasso di gara non utilizzato		€ 785.411,90	€ 785.411,90

Vista la D.G.P. 95- 2554 del 18/02/2014 che modifica il quadro economico e approva un nuovo quadro economico dell'appalto come di seguito indicato:

	DGP N. 1209-38186 del 6/12/2011	DGP N. 95-2554 del 18/02/2014
PER LAVORI		
CONDUZIONE (voce A)	€ 567.490,27	€ 567.490,27
Fatturato ante 17/09/2011 IVA 20% (voce a1)	€ 338.791,68	€ 367.024,32
Da fatturare post 17/09/2011 IVA 21% (voce a2)	€ 228.698,59	€ 197.628,48
Da fatturare IVA 22% (voce a3)		€ 2.837,47
LAVORI (voce B)		
Manutenzione ordinaria e verifica programmata	€ 432.207,37	€ 432.207,37
Manutenzione straordinaria	€ 394.737,19	€ 394.737,19
Totale B	€ 826.944,56	€ 826.944,56
Fatturato ante 17/09/2011 IVA 20% (voce b1)	€ 427.922,21	€ 429.334,94
Da fatturare post 17/09/2011 IVA 21% (voce b2)	€ 399.022,35	€ 128.842,83
Da fatturare IVA 22% (voce b3)		€ 268.766,79
Totale A+B	€ 1.394.434,83	€ 1.394.434,83
Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi		
Conduzione	€ 9.364,83	€ 9.364,83
Manutenzione	€ 40.408,41	€ 40.408,41
Totale oneri per la sicurezza	€ 49.773,24	€ 49.773,24
Importo di contratto	€ 1.394.434,83	€ 1.394.434,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
Lavori in economia (IVA inclusa) su b	€ 122.966,18	€ 105.292,64
Imprevisti (IVA inclusa) su a	€ 123.932,81	€ 124.186,77
Spese tecniche (IVA e oneri compresi) su b	€ 92.000,00	€ 107.000,00
Spese tecniche per denuncia impianti M.T. presso organismi notificati (IVA compresa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Incentivo art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 comprensivo di IRAP IVA 20% su voce b	€ 11.090,11	€ 11.090,11
IVA 20% su voce b1	€ 85.584,44	€ 85.866,99
IVA 21% su voce b2	€ 83.794,69	€ 27.056,99
IVA 22% su voce b3		€ 59.128,69
IVA 20% su voci: a		
IVA 20% su voce a1	€ 67.758,34	€ 73.404,86
IVA 21% su voce a2	€ 48.026,70	€ 41.501,98
IVA 22% su voce a3		€ 624,24
Totale somme a disposizione	€ 650.153,27	€ 650.153,27
Totale lavori e somme a disposizione	€ 2.044.588,10	€ 2.044.588,10
Totale economie di progetto	€ 405.411,90	€ 405.411,90

Considerata la necessità di integrare l'incarico, allo Studio Tecnico Associato ESSEBI' Ingegneria, nella persona dell'Ing. Renato BARRA, per l'espletamento della Direzione Lavori della maggior prestazione a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva con D.G.P. 1209-38186 del 6/12/2011;

Vista la proposta di parcella prot. n. 208141 del 10/12/2013 dello Studio Tecnico Associato ESSEBI' Ingegneria, nella persona dell'Ing. Renato BARRA, dove si quantifica, a seguito dell'incremento dei lavori di cui sopra, per l'integrazione dell'incarico la somma di Euro 12.065,66 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Preso atto che la spesa, per le prestazioni professionali del Direttore dei Lavori, quantificata in Euro 12.065,66 oltre a Euro 482,63 per cassa di previdenza (4%), oltre a Euro 2.760,62 per IVA (22%) per complessivi Euro 15.308,91 trova copertura tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione del quadro economico, così come riapprovato con la richiamata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 95-2554/2014, alla voce per "spese tecniche".

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163 e s.m.i.;

Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera b), del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 188-227233/2007 del 15/05/2007, ammette il ricorso alla gestione in economia per le spese relative ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a Euro 20.000,00 (Iva esclusa);

Considerato altresì che l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 20.000,00;

Visto l'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 come modificato dalla Legge 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la nota del Segretario Generale n. 640471 del 10/08/2009;

Dato atto che il presente provvedimento di spesa rientra nelle fattispecie individuate con D.G.P. n. 667-20058 del 19/05/2009 confermata con D.G.P. n. 60-4070 del 02/02/2010 come da attestazione agli atti della presente determinazione;

Vista la scheda istruttoria, per il conferimento di incarichi individuali ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e R.D. 523/1904, a firma del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità, del Direttore dell'Area Viabilità e del Segretario Generale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità, Dott. Ing. Sandra BELTRAMO;

Dato atto che con nota prot. n. 32586 del 21/02/2014 lo Studio Tecnico Associato ESSEBI Ingegneria, e l'Ing. Renato BARRA hanno dichiarato:

- lo Studio Tecnico Associato Essebi Ingegneria, di avere dipendenti e, pertanto, in data 24/02/2014 è stato richiesto allo Sportello Unico Previdenziale il certificato DURC attestante la regolarità contributiva dello Studio;
- l'Ing. Barra Renato di essere libero professionista, di non avere ne' dipendenti, ne' posizioni INPS o INAIL aperte;

Dato atto che è in corso, con i competenti uffici INPS/INAIL, la verifica della dichiarazione suindicata del professionista in merito all'assenza di personale dipendente;

Dato atto che i risultati di tale verifica verranno allegati al provvedimento di liquidazione ai fini dell'art. 184 c. 4 del D.Lgs 167/2000;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi:
dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;
dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;
Visto l'articolo 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'integrazione dell'incarico professionale di direzione lavori e controllo del servizio a seguito di perizia di variante sull'appalto "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE", "TURINA" E "FENESTRELLE" SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE", (CIG Z3C0E070EF) allo Studio Tecnico Associato Essebi Ingegneria, nella persona dell'Ing. Barra Renato, P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, Pinerolo (TO), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 3737S, P.I. 08439530018, per l'importo di Euro 12.065,66 oltre a Euro 482,63 per cassa di previdenza (4%), oltre a Euro 2.760,62 per IVA (22%) per complessivi Euro 15.308,91 alle condizioni previste dallo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 15 articoli, che contestualmente si approva (all. 1);

- 2) di dare atto che per l'incarico in oggetto, alla data attuale, non sono presenti convenzioni attive nè nella centrale di committenza regionale, né iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, nè è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, fermo restando l'inserimento di una clausola di recesso nel contratto per i casi previsti dall'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;
- 3) di applicare la spesa di Euro 12.065,66 oltre a Euro 482,63 per cassa di previdenza (4%), oltre a Euro 2.760,62 per IVA (22%) per complessivi Euro 15.308,91 al Capitolo 1366 dei R.P. 2007, intervento 2060101 Bilancio 2007, a fronte dell'impegno assunto con D.G.P. n. 1301-1149273/2007 del 13/11/2007 (mov. cont. n. 991321) come modificato con D.G.P. n. 95-2554 del 18/02/2014, nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione alla voce "spese tecniche";
- 4) di dare atto che il presente provvedimento di spesa rientra nelle fattispecie individuate con deliberazione Giunta Provinciale n. 667-20058 del 19/05/2009, confermata con deliberazione Giunta Provinciale n. 60-4070 del 02/02/2010 come da attestazione allegata alla presente determinazione.
- 5) di dare atto che è stata effettuata dal professionista apposita sottoscrizione di specifica dichiarazione di impegni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., così come indicato all'art. 4 del citato schema di contratto.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Torino, 02/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITÀ
(Dott. Ing. Sandra BELTRAMO)