

Determinazione del Dirigente del Servizio  
Edilizia Scolastica 1

N. 27 - 10226/2018

**OGGETTO: L.S. DARWIN - I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO (PROG. LL.PP. N. 35116/2010 - CUP J26E11000070001, CIG ZB823260AE).**  
**(U.I. EURO 18.605,68=)**

Il Dirigente  
del Servizio Edilizia Scolastica I

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1712-63352/2008 del 23/12/2008 sono stati affidati i seguenti incarichi di "Verifiche strutturali e affidamento certificazione di idoneità statica" relativi al complesso scolastico L.S. Darwin e I.I.S. Romero di Rivoli, corrente in Rivoli (TO), Viale Papa Giovanni XXIII n. 25:
  - indagini strutturali e prove di carico I.I.S. Romero – 4EMME – Euro 18.360,00;
  - indagini strutturali e prove di carico L.S. Darwin – 4EMME – Euro 14.880,00;
  - Certificazione di idoneità statica L.S. Darwin – Bauducco – Euro 7.441,92;
  - Certificazione di idoneità statica I.I.S. Romero – Bauducco – Euro 11.652,48;
- la certificazione della porzione dell'edificio occupata dal L.S. "C. Darwin" non ricomprendeva i piani primo e secondo della manica est in quanto posti sotto sequestro in seguito al crollo in data 02/11/2008 della controsoffittatura di un'aula, e il corpo auditorium, chiuso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per mancanza dei requisiti di adeguamento antincendio;
- a conclusione delle indagini citate, lo Studio Associato Consultecna, con sede in Torino, in C.so Vittorio Emanuele II, 96, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, ha provveduto a consegnare i seguenti documenti:
  - Certificazione di Idoneità statica Darwin, in data 30/03/2009;

- Certificazione di Idoneità statica Romero, in data 30/03/2009;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutenzione Edifici Scolastici n. 37-13296/2009 del 03/04/2009 è stato affidato allo Studio Associato Consultecna, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, l'incarico integrativo per la redazione della certificazione di idoneità statica delle strutture del fabbricato sede del L.S. Darwin, Rivoli, a completamento della certificazione già redatta su parte del medesimo edificio, per un importo complessivo di Euro 3.603,46= comprensivo di Euro 58,88= per C.N.P.AIA 2% ed Euro 600,58= per IVA 20, allo scopo di estendere la certificazione di idoneità statica ai piani primo e secondo della manica est. In data 11/12/2015 è stato consegnato il documento finale di Idoneità statica, integrativo dei precedenti;

- con deliberazione della G.P. n. 119-4385/2011 del 15/02/2011, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "L.S. Darwin e ITC Romero, di Rivoli. Interventi di manutenzione straordinaria coperture", per un importo complessivo di Euro 3.013.209,74=, di cui euro 2.342.046,11= per lavori a base di gara;

- con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n. 1-1540/2012 del 18/01/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa IDC di Caporale Cosimo, con sede in Orbassano (TO), viale Liguria n. 6, con il ribasso del 48,991% e risultando quindi un importo di contratto di euro 1.309.029,86= di cui euro 1.075.218,90= per lavori ed euro 233.810,96= per oneri attuazione misure sicurezza;

- il contratto per le opere di cui trattasi è stato sottoscritto il giorno 22/03/2012, n. di rep. 14355, e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Torino il 29/03/2012 al n. 114 serie 1;

Vista la propria Determinazione n. 37-10917/2016 del 29/4/2016 con la quale:

- è stato risolto il contratto di cui sopra in danno della IDC di Caporale Cosimo;
- i lavori ancora da eseguire sono stati provvisoriamente aggiudicati alla società EDIL.MA.VI S.r.l, con sede legale in Lungo Dora Voghera, 34/N – Torino, P. I.V.A 04751390016 (codice fornitore 118674), seconda classificata nella originale procedura aperta;

Vista la propria Determinazione n. 57- 16929/2016 del 04/08/2016 con la quale:

- i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla EDIL.MA.VI Torino S.r.l., per un importo netto di Euro 806.764,27 più IVA 22%, per complessivi Euro 984.252,41;
- è stato modificato il quadro economico della spesa con la suddivisione della stessa, per effetto della intervenuta risoluzione contrattuale in danno dell'impresa IDC DI CAPORALE COSIMO ; Dato atto che il contratto è stato stipulato in data 13/12/2016 n° 202 di rep., registrato a Torino in data 15/12/2016 (n. 25256);

Vista la propria Determinazione n. 35-6517/2017 del 10/05/2017 con la quale si è provveduto a modificare il quadro economico dei lavori di cui trattasi, senza aumento di spesa;

Dato atto:

- che in data 04/08/2016 il Direttore dei lavori, Arch. Marco Rosso, ha provveduto alla consegna

anticipata parziale dei lavori affidati alla società EDIL MA.VI. TORINO SRL, che sono iniziati in pari data;

- che con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 02/09/2017 la consegna dei lavori è stata completata;

Visto il Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 420-26704/2017 del 26/10/2017 con il quale è stata approvata una variante in corso d'opera per un importo di Euro 666.036,39 per lavori (al netto del ribasso contrattuale del 48.991%), oltre ad Euro 284.311,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il relativo quadro economico è stato modificato per complessivi Euro 1.236.572,00, cui Euro 1.159.424,01 per lavori, IVA compresa, Euro 25.440,69 per fondo per progettazione, Euro 6.360,17 per fondo innovazione, Euro 45.347,30 per "Spese per attività di consulenza e di supporto (Iva ed oneri previdenziali e assistenziali inclusi)"; il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	<b>QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DD N. 6517/2017</b>	<b>NUOVO QUADRO ECONOMICO</b>
<b>PARTE A</b>		
Importo lavori (aggiudicati e a seguito di variante in corso d'opera)		
di cui eseguiti da IDC DI Caporale	311.277,83	311.277,83
di cui affidati a EDIL.MA.VI	676.560,56	676.560,56
Oneri per la sicurezza (aggiudicati e a seguito di variante in corso d'opera)		
di cui contabilizzati a IDC DI Caporale	190.831,09	190.831,09
di cui affidati a EDIL.MA.VI	130.203,71	130.203,71
di cui eseguiti da IDC DI Caporale	502.108,92	502.108,92
di cui affidati a EDIL.MA.VI	806.764,07	806.764,07
<b>lavori in variante ribassati</b>		<b>666.036,39</b>
<b>oneri della sicurezza in variante</b>		<b>284.311,16</b>
<b>totale opere in variante</b>		<b>950.347,55</b>
<b>totale lavori</b>	<b>1.308.873,19</b>	<b>2.259.220,74</b>
<i>Somme a disposizione per</i>		
Imprevisti e lavori in economia non prevedibile non quantificabili (IVA 22% compresa)	64.294,00	64.294,00
Incentivo di progettazione D. Lgs 163/2006 1,6% (relativo alla progettazione interna ente) sull'importo di Euro 2.342.0476,12	37.253,66	37.253,66
Fondo per la progettazione( 80% del 2% sull'importo lavori in variante al lordo del ribasso pari a Euro 1.590.034,45		25.440,55
Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo lavori in variante al lordo del ribasso pari a Euro 1.590.034,45		6.360,14
spese per attività di consulenza o di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)	65.053,68	110.400,98
iva 22% su lavori aggiudicati e in variante in corso d'opera	287.952,10	497.028,56
totale somme a disposizione	<b>454.553,44</b>	<b>740.777,89</b>
<b>ribasso di gara</b>	<b>1.236.573,37</b>	<b>1,37</b>
<b>TOTALE PARTE A</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>PARTE B</b>		
Spese di assicurazione dei dipendenti (1,1143/oo dell'importo lavori a base di gara Euro 2.342.046,11	2.609,74	4.427,15
Contributo AVCP		
Spese per pubblicità	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE PARTE B</b>	<b>12.609,74</b>	<b>14.427,15</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+ B</b>	<b>3.012.609,74</b>	<b>3.014.427,15</b>

Dato atto che all'interno del quadro economico sono state integrate le somme a disposizione per "Spese per attività di consulenza e di supporti";

Dato atto che la somma di **Euro 1.236.572,00** (di cui Euro 1.159.424,01 per lavori, IVA compresa, Euro 25.440,69 per fondo per progettazione, Euro 6.360,17 per fondo innovazione, Euro 45.347,30 per "Spese per attività di consulenza e di supporto (Iva ed oneri previdenziali e assistenziali inclusi)", ha trovato copertura mediante TV ed è stata applicata come segue:

### **In entrata**

per Euro **1.236.572,00**, mediante accertamento nel seguente modo:

- Titolo 4 Entrate in conto capitale
- Tipologia 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
- Categoria 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche dei RRPP del Bilancio 2017
- Capitolo: 14105
- Codice Piano dei Conti V livello E.4.02.01.01.001 del PEG 2017;

### **In uscita**

A) per Euro 1.159.424,01 (maggiori lavori, iva compresa) mediante impegno nel seguente modo:

- Euro 587.500,00

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 dei RRPP del Bilancio 2017
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 del PEG 2017

- Euro 571.924,01
- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 del Bilancio di Previsione 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

B) Euro 25.440,55 (per fondo progettazione) mediante prenotazione nel seguente modo

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 del Bilancio di previsione 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

C) Euro 6.360,14 (per fondo innovazione) mediante prenotazione nel seguente modo:

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 del Bilancio 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

D) Euro 45.347,30 ("Spese per attività di consulenza e di supporto (Iva ed oneri previdenziali e assistenziali inclusi)", mediante prenotazione nel seguente modo:

- Euro 12.500,00

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 dei RRPP del bilancio 2017
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 del PEG 2017

- Euro 32.847,30

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 del Bilancio di Previsione 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018;

Dato atto che la variante in corso d'opera ricomprende, tra gli altri, i seguenti interventi:

- sostituzione della grossa orditura in legno del tetto del corpo di fabbrica che ospita l'Ostello di Rivoli, in seguito a verifiche della inadeguatezza del materiale esistente;
- consolidamento delle passerelle in carpenteria metallica costituenti via d'esodo dal piano rialzato del Romero (lato ovest);
- sostituzione della copertura in vetro della scala di accesso all'Ostello di Rivoli con una copertura opaca;
- sostituzione della copertura in lamiera metallica dell'auditorium, che comprende la rimozione dei sottofondi e dei pavimenti sottostanti (la copertura era nata come terrazzo praticabile);

Dato atto che a fronte dei maggiori lavori affidati con il decreto sopra citato ed a completamento della certificazione di idoneità statica sul complesso scolastico in oggetto, risulta necessario affidare l'incarico di redazione della certificazione di idoneità statica sui seguenti elementi:

- Struttura lignea di copertura del corpo di fabbrica che ospita l'Ostello di Rivoli;
- Nuova copertura del vano scala a servizio dell'Ostello, verificando la compatibilità dei carichi con le travi metalliche esistenti;
- Passerelle in carpenteria metallica costituenti uscita di sicurezza dal piano rialzato del Romero, lato ovest;
- Elementi strutturali dell'auditorium, in relazione alla sostituzione della copertura e alla prospettiva di riutilizzo, che prevederebbe anche la riattivazione della galleria al piano primo;

Atteso:

- che nel presente caso non è possibile separare la prestazione in parola da quella eseguita dallo Studio Associato Consulterna, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, nell'ambito dell'appalto principale;
- che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché la prestazione della redazione della certificazione di idoneità statica deve essere unica in quanto il ricorso ad un altro professionista comporterebbe necessariamente un incremento dei costi determinati dalla mancata conoscenza da parte di quest'ultimo della struttura ed il dilatarsi dei tempi per lo svolgimento dell'incarico;
- l'incarico in parola è funzionale all'utilizzo da parte degli studenti dei locali del complesso scolastico Darwin – Romero di Rivoli;

Considerato che la ricerca di personale interno per l'incarico in parola non è stata effettuata in quanto, come sopra evidenziato, è necessario che la prestazione sia eseguita dallo stesso professionista già incaricato della certificazione della idoneità statica riferita ai lavori principali;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere delle prestazioni in parola dello Studio Associato Consultecna, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, dal cui curriculum risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, avendo maturato consolidate esperienze ed essendo quindi dotato della necessaria competenza specifica nonché di professionalità adeguata;

Dato atto che all'integrazione dell'incarico in parola si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in quanto il provvedimento di affidamento di cui il presente affidamento costituisce integrazione è datato 03/04/2009 e pertanto è antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 90, che prevedono la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli od associati le attività di direzione lavori, progettazione, supporto tecnico amministrativo, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità, o di rilevanza architettonica o ambientale o ancora in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria", gli incarichi non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008;

Atteso che:

- lo Studio Associato Consultecna, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, ha fatto pervenire al protocollo di questa Amministrazione, in data 22/02/2018 (prot. n. 23671/2018), un preventivo di spesa relativo alla prestazione professionale in parola per un importo di Euro 14.664,00 per onorario e spese, oltre a Euro 586,56 per oneri previdenziali ed Euro 3.355,12 per I.V.A. 22%, per un totale di euro 18.605,68;
- con nota del 16/04/2018, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 17/04/2018 (prot. n. 47362/2018), il professionista in parola ha confermato il preventivo datato 20/12/2017;
- il preventivo di spesa risulta congruo e conveniente in relazione alla prestazione dedotta;

Visto lo schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dei due incarichi;

Viste le seguenti autocertificazioni sottoscritte dall'Ing. Luciano Bauducco in data 16/04/2018, pervenute al protocollo di questa Amministrazione in data 17/04/2018 (prot. n. 47362/2018):

- autocertificazione concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- autocertificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/13,



costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la propria Determinazione n. 19-4052/2018 del 29/03/2018 avente ad oggetto "Rendiconto 2017. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, ai sensi del punto 9.1 dell'Allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 e smi";

Dato atto che con la determinazione sopra citata:

- il movimento n. 2017/ 1630199 è stato oggetto di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- a seguito di detto riaccertamento l'applicazione della spesa di cui sopra è stata reimputata nell'anno 2018 (mov. cont. 2018/1631266);

Dato atto che, con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/3/2018 è stato approvato il bilancio di previsione il 2018/2020 e relativi allegati;

Dato atto che l'incarico in parola trova copertura alla voce "Spese per attività di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)" del quadro economico approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 420-26704/2017 del 26/10/2017 citato;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 18.605,68 deve essere impegnata come segue:

- Euro 4.600,00

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2
- del bilancio di previsione 2018
- Capitolo 14106/2018
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

previa riduzione del movimento contabile 2018/1631266;

- Euro 14.005,68

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 del Bilancio 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

previa riduzione del movimento contabile 2018/1627307;

Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito dalla L. 09/09/2013 n. 98;

Dato atto che sono stati acquisiti gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulle veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto;

Visto l'allegato schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

<b>FASE</b>	<b>DATA PRESUNTA</b>	<b>IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE</b>
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	15/02/2011	
Aggiudicazione lavori principali	- 18/01/2012 (IDC DI CAPORALE COSIMO) - 04/08/2016 (EDIL. MA.VI. TORINO SRL)	
Inizio lavori	- 04/05/2012 (IDC DI CAPORALE COSIMO) 04/08/2016 (EDIL. MA.VI. TORINO SRL)	
Ultimazione lavori	Dicembre 2018	
Collaudo	Dicembre 2018	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA compresa)	Dicembre 2017	Liquidati € 1.582.623,72  Da liquidare € 14.201,57 (residuo del vecchio qe) + € 587.500,00 (lavori in variante)
	Dicembre 2018	Da liquidare € 571.924,01 (lavori in variante)

	Dicembre 2017	Liquidate € 56.935,66
Spese tecniche e spese di carattere strumentale	Dicembre 2018	Euro 18.605,68 da affidare a Studio Associato Consultecna, Ing. Luciano Bauducco Euro 34.859,64 ancora da affidare
Imprevisti	Dicembre 2017	Liquidate € 64.294,00
Incentivo di progettazione D.Lgs 163/2006 1,6%	Dicembre 2017	Liquidato € 26.020,80 Da Liquidare € 11.232,86
Fondo per progettazione	Dicembre 2018	Da Liquidare € 25.440,55
Fondo per l'innovazione	Dicembre 2018	Da Liquidare € 6.360,14

Dato atto che il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del servizio;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio 2018/2020 n. 3198/2018, come si evince dalla nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie del 29/03/2018 n. 40322;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 (sessanta) ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione della natura del contratto e dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;

Visti gli artt. 125 del D. Lgs. 163/2006 e 173 e ss. del D.P.R. 207/2010;

Visto il D. Lgs. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 48 dello Statuto in tema di giusto procedimento

## **DETERMINA**

1. di conferire, per le motivazioni e con le precisazioni indicate in premessa, allo Studio Associato Consulterna, nella persona dell’Ing. Luciano Bauducco, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 96, l’integrazione dell’incarico professionale di redazione della certificazione di idoneità statica per i seguenti elementi del complesso scolastico Darwin Romero, con sede in Rivoli – Viale Papa Giovanni XXIII, 25:
  - a. Struttura lignea di copertura del corpo di fabbrica che ospita l’Ostello di Rivoli;
  - b. Nuova copertura del vano scala a servizio dell’Ostello, verificando la compatibilità dei carichi con le travi metalliche esistenti;

- c. Passerelle in carpenteria metallica costituenti uscita di sicurezza dal piano rialzato del Romero, lato ovest;
- d. Elementi strutturali dell'auditorium, in relazione alla sostituzione della copertura e alla prospettiva di riutilizzo, che prevederebbe anche la riattivazione della galleria al piano primo;

alle condizioni del preventivo di spesa del 20/12/2017 – ns. protocollo n. 23671/2018 del 22/02/2018, confermato con nota del 16/04/2018, pervenuta al protocollo in data 17/04/2018 - n. 47362/2018, per un costo complessivo della prestazione pari ad Euro 14.664,00= (oneri e I.V.A. di Legge esclusi), per un totale di Euro 18.605,68;

- 2. di dare atto che l'incarico di cui al p.to 1) del presente dispositivo sarà regolato dalle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1 );
- 3. di dare atto che dall'esame del curricula del professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico in parola (Allegato 2 );
- 4. di dare atto che il professionista in parola non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da attestazione dello scrivente, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
- 5. di dare atto che è stata acquisita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/13, l'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato, pervenuta al prot. di questa Amministrazione in data 17/04/2018 - n. 47362/2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
- 6. di confermare la registrazione sulle scritture contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del bilancio esercizio 2015 (iniziativa 2015/825);
- 7. di imputare la spesa relativa all'integrazione dell'incarico in parola, pari ad Euro 18.605,68, come segue:

Euro 4.600,00, sulla prenotazione del movimento contabile 2018/1631266

- Missione/Programma	04/02
- Titolo	2
del bilancio di previsione 2018	
- Capitolo	14106/2018
- Macroaggregato	2020000
- COGOF	09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea	8
- Codice V livello	U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

- Euro 14.005,68, sulla prenotazione del movimento contabile 2018/1627307

- Missione/Programma 04/02  
- Titolo 2 del Bilancio 2018  
- Capitolo 14106/2017  
- Macroaggregato 2020000  
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria  
- Transazione europea 8  
- Codice V livello U.2.02.01.09.003 dell'anno 2018

8. di dare atto che l'incarico di cui al punto 1) è previsto alla voce "Spese per attività di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)", del quadro economico approvato con decreto del Consigliere Delegato n. 420-26704/2017 del 26/10/2017;
9. di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;
10. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l'incaricando in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
11. di dare atto che per il servizio in argomento è stato rispettato l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare riferimento, e che i contratti sono da ritenersi risolti di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, c. 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip.

Torino, 09/05/2018

Il Dirigente del  
Servizio Edilizia Scolastica 1  
(Arch. Claudio SCHIARI)