



DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2

S.P. 139  
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PILADEL  
PONTE SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI  
VILLAFRANCA AL km 22+450

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
<p><u>IL DIRETTORE LAVORI</u> <input checked="" type="checkbox"/> ing. Marco BENSO</p> <p><u>REDATTO:</u> <input type="checkbox"/></p> <p><u>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> <input checked="" type="checkbox"/> ing. Sabrina BERGESE (f.to digitalmente)</p>			<p><u>NOME FILE:</u></p>	
			<p><u>DATA:</u> luglio 2019</p>	
			<p><u>SCALA:</u></p>	
<p><u>OGGETTO:</u> Quadro economico di confronto</p>			<p><u>TAVOLA N°:</u> VAR.09</p>	

**SP 139 - Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice in comune di Villafranca al km 22+450.**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
QUADRO ECONOMICO**

	<b>PROGETTO</b> Decreto 520-32206	<b>AGGIUDICAZIONE</b> Det. 308-27405/2018	<b>VARIANTE</b> (al netto del ribasso)	<b>VARIANTE</b> (al lordo del ribasso)
<b>PARTE A</b>				
Importo lavori	435.000,00 €	305.900,70 €	404.426,48 €	607.201,38 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	20.000,00 €	20.000,00 €	21.268,00 €	21.268,00 €
	<b>455.000,00 €</b>	<b>325.900,70 €</b>	<b>425.694,48 €</b>	<b>628.469,38 €</b>

*pari ad un aumento contrattuale del 30,621%*

<b>PARTE B</b>				
Fondo progettazione (80% fasi Progettuali Esec – Fase Esecutiva)	7.280,00 €	7.280,00 €	10.055,51 €	10.055,51 €
Fondo innovazione (20% fasi Progettuali Esec – Fase Esecutiva)	1.820,00 €	1.820,00 €	2.513,88 €	2.513,88 €
Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	32.600,00 €	32.600,00 €	55.000,00 €	
Spese tecniche e per indagini (IVA inclusa)	38.200,00 €	38.200,00 €	48.083,34 €	
I.V.A. 22% sui LAVORI A BASE DI GARA	100.100,00 €		0,00 €	
I.V.A. 22% sui LAVORI AGGIUDICATI	0,00 €	71.698,15 €	93.652,79 €	
Ribasso di gara (IVA Inclusa)	0,00 €	157.501,15 €	0,00 €	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>309.099,30 €</b>	<b>209.305,52 €</b>	

<b>IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>	
---	---------------------	---------------------	---------------------	--