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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Nolo di escavatore con benna rovescia di capacità di mc 1,5

VAR.05 Per movimentazione del materiale vegetale presente in alveo 13,00 8,000 104,00

SOMMANO h 104,00 66,66 6´932,64

2 Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di

08.A60.O10. qualunque dimensione e durezza sino alla profondita' di cm 100

005 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale ri ... in

alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a

rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda.

Realizzazione savanelle e preparazione piano dell'area di cantiere 3´000,00

Maggiore movimentazione materiale in alveo 3´000,00

Maggiore movimentazione materiale in alveo 300,00

SOMMANO m³ 6´300,00 3,89 24´507,00

3 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,

01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'

005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ... nto di sponda e

colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima

di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

Sistemazione area per realizzazione micropali e successivo cordolo

in cls 35,00 2,000 1,500 105,00

SOMMANO m³ 105,00 9,42 989,10

4 Esecuzione di micropali di lunghezza 12 m, eseguita mediante

AP002 trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi

natura e consistenza compresa la iniezione ceme ... ettatura, sfidi,

ecc.. - LUNGHEZZA 12 m - DIAMETRO PERFORAZIONE 200-

220 mm - ARMATURA dDIAMETRO 139,7 mm - SPESSORE 8

mm

148,00

SOMMANO cadauno 148,00 1´321,48 195´579,04

5 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi

01.P24.E90.0 per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per

15 l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, ... e

funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere

del manovratore Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP

n. 2 pompe *(par.ug.=10*2) 20,00 8,000 160,00

SOMMANO h 160,00 2,38 380,80

6 PERFORAZIONI PER ANCORAGGIO DI ARMATURE

25.A09.C15. METALLICHE. Perforazioni di strutture in cls di cemento,

005 eseguite su impalcati, pulvini o piedritti, mediante l'impiego di

adeguate attrezza ... ezzo eventuali ponteggi ed impalcature od

attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al luogo

di lavoro.

Ancoraggi dell'armatura del cordolo al plinto della pila (6 fori/mq)

- L=30cm 30,00 35,50 1,500 6,000 9´585,00

SOMMANO cm 9´585,00 0,09 862,65

7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-

01.A04.B20. 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,

010 paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di

resistenza a compressione minima C28/35

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino

A R I P O R T A R E 229´251,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´251,23

Cordolo di testa 39,50 1,850 73,08

SOMMANO m³ 73,08 81,55 5´959,67

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

005 Cordolo di testa 39,50 1,850 73,08

SOMMANO m³ 73,08 14,40 1´052,35

9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di

calcestruzzo cementizio armato

Cordolo di testa 39,50 1,850 73,08

SOMMANO m³ 73,08 5,87 428,98

10 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Cordolo di testa 5300,000 5´300,00

SOMMANO kg 5´300,00 1,08 5´724,00

11 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,

005 compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

Cordolo di testa 43,50 2,000 87,00

SOMMANO m² 87,00 21,96 1´910,52

12 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

17.P01.A45. distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a

005 granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi

classificazione A. G. I.) Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.

32,00 6,00 192,00

SOMMANO m 192,00 37,32 7´165,44

13 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

17.P01.B05.0 distruzione di nucleo, di diametro max 131 mm, in terreni a

05 granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli

(vedi classificazione A. G. I.) o roccia Per profondità da m 00 a m

40 dal p. c.

32,00 4,00 128,00

SOMMANO m 128,00 63,86 8´174,08

14 Sovrapprezzo per perforazione a distruzione di nucleo ad

17.P01.B07.0 andamento inclinato rispetto alla verticale. Per ogni metro di

05 perforazione e per inclinazione fino a 45° rispetto alla verticale

Vedi voce n° 12 [m 192.00] 192,00

SOMMANO m 192,00 12,99 2´494,08

15 Fornitura e posa in opera di speciali canne in PVC, nei fori per

01.A03.C50. iniezioni, muniti di apposite valvole per la successiva iniezione,

005 compreso ogni onere per taglio, sfridi e giunzioni Del diametro di

1"1/2

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino

A R I P O R T A R E 262´160,35
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R I P O R T O 262´160,35

Vedi voce n° 12 [m 192.00] 192,00

SOMMANO m 192,00 7,54 1´447,68

16 Esecuzione di iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita

01.A03.E00. attraverso i fori di tiranti o i micropali, valutati a parte, compreso il

005 noleggio e lo spostamento dell'apparecchiatu ... fornitura del

cemento e la mano d'opera occorrente, per ogni quintale di

cemento usato A sezioni e pressioni controllate

15,00 60,000 900,00

SOMMANO q 900,00 20,71 18´639,00

17 Esecuzione di cuciture negli archi in c.a. costituite ....

VAR.01 100,00

SOMMANO % 100,00 9´267,60 9´267,60

18 Esecuzione di cuciture negli archi in c.a. costituite: perforazioni

AP003 comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi

natura e consistenza, compresa la fornitura di ene ... m per

sigillatura - Sigillatura delle fessurazioni. - Lunghezza 2 m -

diametro perforazione 50 mm - Diametro barra 28 mm

SOMMANO cadauno 0,00 92,80 0,00

19 Realizzazione di iniezioni a pressione per il ripristino della

VAR.04 continuità delle fessurazione, con malta bicomponente

100,00

SOMMANO % 100,00 13´961,13 13´961,13

20 Chiusura delle fessurazioni esistenti con utilizzo di malta

AP001 reoplastica antiritiro.

SOMMANO corpo 0,00 2´009,07 0,00

21 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con

01.A22.E00. lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le

115 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da ... eso ogni

onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3

120,00 7,300 876,00

SOMMANO m² 876,00 1,64 1´436,64

22 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con

01.A22.E00. lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le

130 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da ... eso ogni

onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

finito a regola d'arte Per profondita' di cm 6

SOMMANO m² 0,00 2,41 0,00

23 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m²

005 Vedi voce n° 22 [m² 0.00]

Vedi voce n° 21 [m² 876.00] 876,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino

A R I P O R T A R E 876,00 306´912,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 876,00 306´912,40

SOMMANO m² 876,00 0,39 341,64

24 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

020 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

nuovo tratto su pila 3 40,00 7,300 292,00

SOMMANO m² 292,00 6,36 1´857,12

25 Ripristino della planarità del cordolo laterale in corrispondenza

VAR.03 della pila 3 mediante realizzazione di inghisaggi con il cordolo

sottostante e getto di calcestruzzo alleggerito strutturale

100,00

SOMMANO % 100,00 3´989,06 3´989,06

26 Demolizione della sovrastruttura stradale e ripristino della

VAR.02 planarità mediante calcestruzzo alleggertio non strutturale

100,00

SOMMANO % 100,00 5´128,88 5´128,88

27 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato

01.A22.B10. di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate

010 con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,

per uno spessore finito compresso pari a cm 3

Vedi voce n° 21 [m² 876.00] 876,00

SOMMANO m² 876,00 3,53 3´092,28

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA

25.A16.B95. DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

010 BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza,

rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa

in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera

esistente.

barriera su ponte 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 89,38 10´725,60

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA

25.A16.B95. DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA -

005 CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza,

rette o curve, costituite ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera

esistente.

barriera sulla rampa lato Vigone 36,00 36,00

barriera sulla rampa lato Villafranca 120,00 120,00

SOMMANO m 156,00 83,99 13´102,44

30 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico

rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

centrale 1355,55 1´355,55

SOMMANO m 1´355,55 0,39 528,66

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino

A R I P O R T A R E 345´678,08
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R I P O R T O 345´678,08

31 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

10 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ...

rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico

rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

margine 2,00 1200,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 0,50 1´200,00

32 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da

18.A30.A35. disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore

005 a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 dispost ... llontanamento

delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non

inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

93,00 4,000 2,500 930,00

SOMMANO m³ 930,00 35,02 32´568,60

33 Fornitura di massi da scogliera di dimensioni superiori a 1 mc

VAR.06 Vedi voce n° 32 [m³ 930.00] 930,00

SOMMANO m3 930,00 26,86 24´979,80

34 Arrotondamento

Arrotond.

SOMMANO a corpo 0,00 3,11 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 404´426,48
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino

A R I P O R T A R E 404´426,48



Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità

Direzione Viabilità 2 pag. 7

Num.Ord.
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´426,48

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

35 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali"

della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

100,00

Maggiori oneri 6,34

SOMMANO % 106,34 20´000,00 21´268,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´268,00

T O T A L E euro 425´694,48

 Data, 21/06/2019

Il Tecnico

ing. Marco BENSO
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Torino

Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Direzione Viabilità 2

QUADRO COMPARATIVO
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Data, 21/06/2019

S.P. n. 139.
Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice
in comune di Villafranca al km 22+450

Città Metropolitana di Torino

IL TECNICO
ing. Marco BENSO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di

01.A01.A30. materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ... nto di sponda e

005 colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di

almeno m³ 1

Sommano m³ 105,00 105,00 --- 9,42 989,10 989,10

2 Fornitura e posa in opera di speciali canne in PVC, nei fori per iniezioni, muniti di apposite valvole

01.A03.C50. per la successiva iniezione, compreso ogni onere per taglio, sfridi e giunzioni Del diametro di 1"1/2

005 Sommano m 204,00 192,00 -12,00 7,54 1´538,16 1´447,68 90,48 -5,882

3 Esecuzione di iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita attraverso i fori di tiranti o i micropali,

01.A03.E00. valutati a parte, compreso il noleggio e lo spostamento dell'apparecchiatu ... fornitura del cemento e

005 la mano d'opera occorrente, per ogni quintale di cemento usato A sezioni e pressioni controllate

Sommano q 960,00 900,00 -60,00 20,71 19´881,60 18´639,00 1´242,60 -6,250

4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

01.A04.B20. (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m,

010 platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

Sommano m³ 28,13 73,08 44,95 81,55 2´294,00 5´959,67 3´665,67 159,794

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

01.A04.C30. della stessa In strutture di fondazione

005 Sommano m³ 28,13 73,08 44,95 14,40 405,07 1´052,35 647,28 159,795

6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di

01.A04.E00. materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

005 cementizio armato

Sommano m³ 28,13 73,08 44,95 5,87 165,12 428,98 263,86 159,799

7 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad

01.A04.F00. aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

015 Sommano kg 1´687,50 5´300,00 3´612,50 1,08 1´822,50 5´724,00 3´901,50 214,074

8 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri

01.A04.H10. di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo

005 sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

Sommano m² 59,25 87,00 27,75 21,96 1´301,13 1´910,52 609,39 46,835

9 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg

01.A22.A44. 0,500/m²

005 Sommano m² 772,50 876,00 103,50 0,39 301,28 341,64 40,36 13,396

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´128,06 1´333,08

10 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle

01.A22.B00. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa

020 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di

cm 6 compressi

Sommano m² 154,50 292,00 137,50 6,36 982,62 1´857,12 874,50 88,997

11 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa

010 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3

Sommano m² 618,00 876,00 258,00 3,53 2´181,54 3´092,28 910,74 41,748

12 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante

01.A22.E00. macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da ... eso ogni

115 onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita'

di cm 3

Sommano m² 618,00 876,00 258,00 1,64 1´013,52 1´436,64 423,12 41,748

13 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante

01.A22.E00. macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da ... eso ogni

130 onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita'

di cm 6

Sommano m² 154,50 --- -154,50 2,41 372,35 --- 372,35 -100,000

14 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e

01.P24.E90.0 quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, ... e funzionamento per

15 il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP

Sommano h 160,00 160,00 --- 2,38 380,80 380,80

15 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.B02.0 alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e

05 antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

Sommano m 1´355,55 1´355,55 --- 0,39 528,66 528,66

16 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.B02.0 alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e

10 antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

Sommano m 2´400,00 2´400,00 --- 0,50 1´200,00 1´200,00

17 Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla

08.A60.O10. profondita' di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale ri ... in alveo delle

005 materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda.

Sommano m³ 3´000,00 6´300,00 3´300,00 3,89 11´670,00 24´507,00 12´837,00 110,000

18 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 24´173,42 1´705,43

17.P01.A45. 131 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G.

005 I.) Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.

Sommano m 204,00 192,00 -12,00 37,32 7´613,28 7´165,44 447,84 -5,882

19 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max

17.P01.B05.0 131 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi

05 classificazione A. G. I.) o roccia Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c.

Sommano m 136,00 128,00 -8,00 63,86 8´684,96 8´174,08 510,88 -5,882

20 Sovrapprezzo per perforazione a distruzione di nucleo ad andamento inclinato rispetto alla verticale.

17.P01.B07.0 Per ogni metro di perforazione e per inclinazione fino a 45° rispetto alla verticale

05 Sommano m 204,00 192,00 -12,00 12,99 2´649,96 2´494,08 155,88 -5,882

21 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di

18.A30.A35. volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 dispost ... llontanamento delle

005 acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 930,00 930,00 --- 35,02 32´568,60 32´568,60

22 PERFORAZIONI PER ANCORAGGIO DI ARMATURE METALLICHE. Perforazioni di strutture

25.A09.C15. in cls di cemento, eseguite su impalcati, pulvini o piedritti, mediante l'impiego di adeguate attrezza ...

005 ezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso

al luogo di lavoro.

Sommano cm 9´585,00 9´585,00 --- 0,09 862,65 862,65

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2

25.A16.B95. SU RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o

005 curve, costituite ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il

collegamento alla barriera esistente.

Sommano m --- 156,00 156,00 83,99 --- 13´102,44 13´102,44

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2

25.A16.B95. SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di

010 sicurezza, rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi

speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Sommano m --- 120,00 120,00 89,38 --- 10´725,60 10´725,60

25 Chiusura delle fessurazioni esistenti con utilizzo di malta reoplastica antiritiro.

AP001 Sommano corpo 1,00 --- -1,00 2´009,07 2´009,07 --- 2´009,07 -100,000

26 Esecuzione di micropali di lunghezza 12 m, eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature

AP002 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione ceme ... ettatura, sfidi, ecc..

- LUNGHEZZA 12 m - DIAMETRO PERFORAZIONE 200-220 mm - ARMATURA

dDIAMETRO 139,7 mm - SPESSORE 8 mm

Sommano cadauno 148,00 148,00 --- 1´321,48 195´579,04 195´579,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Torino
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R I P O R T O 48´001,46 4´829,10

27 Esecuzione di cuciture negli archi in c.a. costituite: perforazioni comunque inclinate, eseguite

AP003 attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza, compresa la fornitura di ene ... m per sigillatura

- Sigillatura delle fessurazioni. - Lunghezza 2 m - diametro perforazione 50 mm - Diametro barra 28

mm

Sommano cadauno 96,00 --- -96,00 92,80 8´908,80 --- 8´908,80 -100,000

28 Arrotondamento

Arrotond. Sommano a corpo -1,00 --- 1,00 3,11 -3,11 --- 3,11 -100,000

29 Esecuzione di cuciture negli archi in c.a. costituite ....

VAR.01 Sommano % --- 100,00 100,00 9´267,60 --- 9´267,60 9´267,60

30 Demolizione della sovrastruttura stradale e ripristino della planarità mediante calcestruzzo

VAR.02 alleggertio non strutturale

Sommano % --- 100,00 100,00 5´128,88 --- 5´128,88 5´128,88

31 Ripristino della planarità del cordolo laterale in corrispondenza della pila 3 mediante realizzazione di

VAR.03 inghisaggi con il cordolo sottostante e getto di calcestruzzo alleggerito strutturale

Sommano % --- 100,00 100,00 3´989,06 --- 3´989,06 3´989,06

32 Realizzazione di iniezioni a pressione per il ripristino della continuità delle fessurazione, con malta

VAR.04 bicomponente

Sommano % --- 100,00 100,00 13´961,13 --- 13´961,13 13´961,13

33 Nolo di escavatore con benna rovescia di capacità di mc 1,5

VAR.05 Sommano h --- 104,00 104,00 66,66 --- 6´932,64 6´932,64

34 Fornitura di massi da scogliera di dimensioni superiori a 1 mc

VAR.06 Sommano m3 --- 930,00 930,00 26,86 --- 24´979,80 24´979,80

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

35 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d'Asta.

Sommano % 100,00 106,34 6,34 20´000,00 20´000,00 21´268,00 1´268,00 6,340

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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%
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R I P O R T O

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 305´900,70 404´426,48 98´525,78 32,208

M:000 <nessuna> -3,11 --- 3,11 -100,000

M:001 OS21 248´108,32 268´697,10 20´588,78 8,298

M:001.002  Micropali di fondazione 196´822,49 196´822,49 ---

M:001.003  Iniezioni cementizie 40´367,96 37´920,28 2´447,68 -6,063

M:001.004  Interventi nell'intradosso del ponte 10´917,87 23´228,73 12´310,86 112,759

M:001.005  Opere stradali --- 10´725,60 10´725,60 (*)

M:002 OG8 57´795,49 135´729,38 77´933,89 134,844

M:002.001  Cantierizzazione 11´670,00 31´439,64 19´769,64 169,406

M:002.002  Micropali di fondazione 6´976,92 16´064,62 9´087,70 130,254

M:002.005  Opere stradali 6´579,97 30´676,72 24´096,75 366,214

M:002.006  Opere di difesa idraulica 32´568,60 57´548,40 24´979,80 76,699

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 20´000,00 21´268,00 1´268,00 6,340

S:000 <nessuna> 20´000,00 21´268,00 1´268,00 6,340

S:000.007  Sicurezza 20´000,00 21´268,00 1´268,00 6,340

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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R I E P I L O GO

Importo Totale euro 325´900,70 425´694,48 113´531,68 13´737,90

Totale variazione euro 99´793,78 30,621

 Data, 21/06/2019

Il Tecnico

ing. Marco BENSO
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